Fecha: 26-12-2019

Grupo de laboratorio: 13

<u>Acta</u>

Los miembros del grupo deberán indicar la cantidad de reuniones realizadas, los asistentes a cada reunión y el trabajo realizado rellenando la siguiente tabla:

Reunión	Fecha	Duración	Asistentes	Trabajo realizado
1	13-11-19	1 hora	Todos	Repartimiento de las librerías que cada miembro debe realizar en casa.
2	18-11-19	1,5 horas	Todos	Se han juntado todas las librerías y se han preparado los ficheros .h para la entrega 2.
3	27-11-19	1 hora	Todos	Se han repartido todas las funciones que cada miembro debe realizar.
4	4-12-19	1,5 horas	Todos	Se han juntado las funciones hechas por el momento para ver si compilan y se han corregido los errores.
5	6-12-19	1,5 horas	Todos	Con las funciones que se tienen se han empezado a crear los ficheros .c
6	11-12-19	2 horas	Todos	Se han juntado las funciones que faltaban y corregido errores de compilación, además de dejar prácticamente acabados los ficheros .c
7	18-12-19	2 horas	Todos	Se han hecho las funciones no cosideradas al inicio del proyecto y se han retocado algunas funciones.
8	20-12-19	2,5 horas	Todos	Se han acabado de retocar los ficheros .c, además de solucionar los últimos errores y dar la forma final al proyecto.